



Plan działania dotyczący sporządzania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu (MPA)
zakładający czas około 27 miesięcy.

ETAP	ZAKRES DZIAŁAŃ		CZAS TRWANIA
FAZA PRZYGOTOWYWANIA MATERIAŁÓW			
ETAP. 1 PRZYGOTOWANIE DO PROCESU ADAPTACJI MIASTA DO ZMIAN KLIMATU	1. Rozpoczęcie procesu opracowania Planu Adaptacji Miasta do zmian klimatu	– Przyjęcie uchwały intencyjnej przez Radę Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPA – Określenie ram czasowych, finansowych i organizacyjnych – Wstępna identyfikacja interesariuszy – np. organizacje pozarządowe, przedstawiciele biznesu, przedstawiciele nauki i oświaty – Wstępna identyfikacja dokumentów strategicznych miasta – np. POG, Strategia Rozwoju Miasta – Wyłonienie w drodze przetargu Wykonawcy (po publikacji Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu sprawozdania z monitorowania wdrażania działań adaptacyjnych do zmian klimatu oraz mierników monitorowania i wskaźników monitorowania zawartych w miejskich planach adaptacji – planowany termin publikacji – I połowa 2025 r.) – Złożenie wniosku o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, FENX.02.04 Opracowanie planów adaptacji (II) – planowany termin rozpoczęcia naboru – 29.08.2025 r.	3 miesiące (czerwiec – wrzesień 2025)
FAZA OPRACOWYWANIA PROJEKTU - WYKONAWCA			
ETAP 2. OCENA PODATNOŚCI I ANALIZA RYZYKA	2. Analiza uwarunkowań klimatycznych i środowiskowych oraz danych o społeczeństwie	– Analiza zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych w mieście oraz ich pochodnych - historyczne dane meteorologiczne, dane pomiarowo-obszaryjne - Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (https://danepubliczne.imgw.pl/data/dane_pomiarowo_obszaryjne/), dane o prognozowanych zmianach klimatu - Instytut Ochrony Środowiska (https://klimada2.ios.gov.pl/klimat-scenariusze/), raporty Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) (https://www.ipcc.ch/), dane o miejscowych zagrożeniach związanych z siłami natury, takimi jak silny wiatr, opady deszczu, opady śniegu, przybory wód w rzekach, pożary, można pozyskać ze strony Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (https://www.gov.pl/web/kgpsp/interwencje-psp), dane o zagrożeniach związanych z występowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych („Atlas zagrożeń meteorologicznych Polski” (Zbigniew Ustrnul i in. 2014) wydany przez Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy czy „Atlas skutków zjawisk ekstremalnych w Polsce” (Siwiec /red./ 2022) opracowany przez Instytut Ochrony Środowiska-PIB), Dane opisujące warunki hydrologiczne - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (https://powodz.gov.pl/, https://wody.isok.gov.pl/index.html)	ok. 3 miesiące (październik– 10 grudnia 2025 r.)

ETAP	ZAKRES DZIAŁAŃ		CZAS TRWANIA
ETAP 2. OCENA PODATNOŚCI I ANALIZA RYZYKA	3. Analiza uwarunkowań klimatycznych i środowiskowych oraz danych o społeczeństwie	- Przegląd dokumentów strategicznych: krajowych - Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030), Krajowa Polityka Miejska 2030 (KPM 2030), Polityka Ekologiczna Państwa 2030 (PEP 2030), Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030" (SPA 2020), Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 (KRK 2050), regionalnych - plan zagospodarowania przestrzennego województwa, strategia rozwoju województwa, program ochrony środowiska dla województwa, oraz miejskich (strategia rozwoju miasta, dokumenty planowania i zagospodarowania przestrzennego - plan ogólny gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego), lokalny program rewitalizacji, waloryzacje przyrodnicze oraz opracowania ekofizjograficzne i dokumenty w dziedzinie ochrony i kształtowania systemu przyrodniczego miasta) - Analiza danych demograficznych, które można pozyskać w BDL GUS (https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start) oraz w komórkach organizacyjnych miasta zajmujących się ewidencją ludności i sprawami społecznymi, dane dotyczące zdrowia mieszkańców, które można pozyskać ze szpitali działających na terenie miasta, w BDL GUS (https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start) oraz w komórkach organizacyjnych miasta zajmujących się ewidencją ludności i zdrowiem publicznym, dane dotyczące zachorowalności na choroby odkleszczowe – do pozyskania od Powiatowego Inspektora Sanitarnego, dane dotyczące dostępności terenów zieleni w mieście – do pozyskania w komórkach organizacyjnych miasta odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne i ochronę przyrody	2 miesiące (styczeń – luty 2026)
	4. Identyfikacja zagrożeń klimatycznych i podatności (analiza ryzyka)	- Mapowanie zagrożeń (upały, powódzie, susze, nawałnice) - Identyfikacja grup i obszarów szczególnie wrażliwych - Ocena skutków zmian klimatu dla miasta - Ocena wrażliwości miasta na zmiany klimatu - Ocena potencjału adaptacyjnego - Ocena podatności miasta na zmiany klimatu – jako wyniku trzech powyższych analiz i ocen - Analiza ryzyka klimatycznego i szans wynikających ze zmian klimatu	3 miesiące (marzec – maj 2026)
	5. Konsultacje społeczne I (diagnoza i ryzyko)	- Spotkania z mieszkańcami, NGO, ekspertami - Uwzględnienie lokalnej wiedzy i priorytetów	2 miesiące (czerwiec – lipiec 2026)
ETAP 3. OPRACOWANIE OPCJI ADAPTACJI	6. Opracowanie celów i priorytetów adaptacyjnych	- Sformułowanie celów strategicznych i operacyjnych (np. zieleń miejska, gospodarka wodna, gospodarka przestrzenna)	2 miesiące (sierpień – wrzesień 2026)
	7. Opracowanie katalogu działań adaptacyjnych	- Opracowanie propozycji działań: infrastrukturalnych, organizacyjnych, edukacyjnych - Określenie kosztów, źródeł finansowania i potencjalnych barier	2 miesiące (październik – listopad 2026)

ETAP	ZAKRES DZIAŁAŃ		CZAS TRWANIA
ETAP 4. OCENA I WYBÓR OPCJI	8. Opracowanie koncepcyjne	- Opracowanie koncepcji zazieleniania miasta w koordynacji z mpzp oraz pog, w tym zwiększania powierzchni terenów zieleni i zadrzewień; - Opracowanie koncepcji zagospodarowania na terenie miasta wód opadowych i roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych	3 miesiące (grudzień 2026 – luty 2027)
	9. Konsultacje społeczne II (projekt działań)	- Prezentacja planu działań - Zbieranie opinii, uwag i sugestii	2 miesiące (marzec – kwiecień 2027)
FAZA WDRAŻANIA I MONITOROWANIA			
ETAP 5. WDRAŻANIE	10. Finalizacja dokumentu MPA	- Uaktualnienie treści na podstawie konsultacji - Redakcja dokumentu i przygotowanie wersji końcowej	2 miesiące (maj – czerwiec 2027)
	11. Procedura przyjęcia planu	- Przekazanie dokumentu do formalnej akceptacji Prezydenta Miasta i komisji - Przyjęcie uchwały przez Radę Miasta - Przekazanie przez Prezydenta Miasta uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Planu Adaptacji w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały do Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego	3 miesiące (lipiec – wrzesień 2027)
	12. Promocja i wdrożenie planu	Publikacja planu, szkolenia, kampania informacyjna	2 miesiące (październik – listopad 2027)
ETAP 6. MONITORING I EWALUACJA MPA	13. Monitoring, ewaluacja i aktualizacja założeń (pilotaż)	- Opracowanie systemu wskaźników - Planowanie cyklicznych przeglądów MPA - Sprawozdanie z monitorowania wdrażania działań adaptacyjnych co 2 lata - Aktualizacja MPA nie rzadziej niż raz na 6 lat	

Przykłady miast, które skorzystały z dofinansowania z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FENIKS) - 2024

Pułtusk	22,83 km ²	- Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji dla miasta Pułtusk. - Przeprowadzenie działań partycypacji społecznej oraz budowania świadomości	
		Wartość Projektu: 147 007,05 PLN	Wysokość dofinansowania: 115 709,25 PLN
Legionowo	13,54 km ²	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miejskiej Legionowo	
		Wartość Projektu: 120 000,00 PLN	Wysokość dofinansowania: 95 000,00 PLN
Koszalin	98,33 km ²	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Koszalina	
		Wartość Projektu: 390 550,00 PLN	Wysokość dofinansowania: 307 401,90 PLN
Puławy	50,49 km ²	Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Puławy	
		Wartość Projektu: 120 000,00 PLN	Wysokość dofinansowania: 93 600,00 PLN

Planowany koszt wykonania MPA dla gminy Miasto Pruszków – 250 000 zł

2025 r.	2026 r.	2027 r.
20 000 zł	100 000 zł	130 000 zł